

**ПЪРВОНАЧАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ** за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя с предмет:

**„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 , град Берковица.”.**

от „МИРО СОФСТРОЙ“ ЕООД,  
(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника (когато е приложимо): ЕИК BG 203 465 985, седалище и адрес на управление: България, гр. София р-н „Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 132. ап.4,

представявано от Мирослав Христов Николов с ЕГН 8912253281 ,  
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител ,  
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура с предмет: **„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 , град Берковица.”.**

2. Съгласяваме се да изпълним обществената поръчка при условията на техническата спецификация, другите условия, поставени от Възложителя и при спазване на приложимото законодателство на Република България.

3. Предлагаме да изготвим работен проект за срок от 10 (десет) календарни дни, считано от сключване на договора до датата на съставяне на приемо-предавателен протокол за изготвения работен проект.

4. Предлагаме на изпълним СМР на обекта за срок от 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на съставяне на Протокол акт 2 до съставяне на Акт образец 15.

5. Ще изпълним предмета на обществената поръчка при следните условия:

*(Участникът описва условията, при които ще изпълни обществената поръчка, в това число минималното съдържание на предложението, определено в документацията.*

*Описанието може да се приложи и в отделен документ, неразделна част от настоящото предложение.)*

## **I. Обхват на заданието**

1. Проектиране на канализационно отклонение с 3 броя сградни отклонения, между ул. „Хризантема“ и ул. „Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 (между кв.157 и кв.158 по плана на гр.Берковица), град Берковица с дължина 52 м.

2. Изпълнение на СМР канализация.

## **II. Цел на заданието**

- Включване на абонати в канализационната мрежа по ул. „Тинтява“;
- Изграждане на 3 сградни канализационни отклонения.

## **III. Изисквания при проектиране и изпълнение**

1. Новопроектираното канализационно отклонение да се изпълни от РР тръби за канализация с не по-малък диаметър от ф200.

2. СКО да се изпълнят до уличната регулационна линия на имота от РР тръби за канализация с не по-малък диаметър от ф160. СКО да се проектират съгласно Наредба 4 от 2012 год. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

3. Възстановяването на пътната настилка да бъде с изкърпване на асфалтова настилка с плътна смес над изкопа с дебелина 6 см. с основа от баластра и трошен камък, съгласно изискванията за този клас улици.

4. Възстановяване на тротоар със съществуващи плочи и бордюри.

## **IV. Съдържание на проектната разработка:**

### **1.1. Инвестиционният проект ще бъде във фаза работен проект за обекта:**

Работният проект ще осигури съответствието с изискванията на чл. 169 ЗУТ.

Работният проект ще се разработи по части:

-ВиК

- Обяснителна записка - да пояснява предлаганите проектни решения, да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж.

- Ситуация на канализацията.
- Монтажен план.
- При наличие на подземни проводни - детайл за укрепване.
- Детайл на СКО.
- Надлъжни и напречни профили.

- Геодезия

- Обяснителна записка.
- Графична част.
- Координати и коти.

- Пожарна безопасност

С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на строежа:

- Обяснителна записка.
- Графична част.

- Временната организация и безопасност на движението

С обхват и съдържание, съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

- Сметна документация, която да включва подробна количествена сметка по всяка част, количествено-стойностни сметки и спецификация на материалите по частите на проекта.

При изготвянето на проекта се има в предвид:

- Превоз на земни маси до 5 км. със самосвал с допълнително указание за мястото от Възложителя.

## **1.2. Планове по чл.156б от ЗУТ**

- План за безопасност и здраве

С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи :

- Обяснителна записка
- Графична част

- План за управление на строителните отпадъци

С обхват и съдържание, съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.

При изготвянето на плановете се има в предвид:

- Превоз на земни маси до 5 км. със самосвал с допълнително указание за мястото от Възложителя.

Работният проект и плановете по т.1.2., следва да бъде изготвен съгласно:

- ЗУТ;
- Наредба №2/2005 год. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
- Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на строителните отпадъци;
- Наредба № 11 2003 г. за Правила и норми за устройство на територията в частност на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;
- Закон за устройство на територията;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 13 - 1971 от 29 октомври 2009 г. за Строително - технически правила и Норми за осигуряване на безопасност при пожари;
- Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни услуги -2012 год.;
- Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
- Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
- Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

#### **V. Изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор**

Изпълнението на СМР за изграждане на канализационното отклонение започва след издаване на разрешение за строеж и подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - Образец 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (наричан по-долу „Протокол - образец 2“).

Разрешение за строеж се издава от компетентните органи при представяне на техническа документация.

Протокол - образец 2 се подписва за откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга се извършват след представяне от възложителя на одобрен план за управление на строителните отпадъци и одобрен план за безопасност и здраве.

Във връзка с точното спазване на инвестиционния проект при изпълнението на СМР съответният изпълнител посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проектите, спазването на технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обектите в експлоатация.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и съгласно договора за изпълнение на поръчката.

#### **Приложения:**

1. Линеен план график.
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, съобразно критериите за възлагане

Дата: 30.06.2017 г.

Декларатор: .....  
(подпис и печат)



## ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Обект: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“ от ОТ

| № | Вид дейност                  | продължи-<br>телност<br>/дни/ | ДНИ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|   |                              |                               | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| 1 | Изготвяне на работния проект | 10                            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 2 | Изпълнение на строителството | 20                            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

ПОДПИС И ПЕЧАТ :.....



Мирослав Николов  
Управител  
(длъжност и име)