



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР № BG16RFOP001-2.001-0184-C01-S-04

РЕГ. № 350/16.11.2017 г.

Днес 22.05.2018 г., в гр. Берковица между:

1. **ОБЩИНА БЕРКОВИЦА**, БУЛСТАТ: 000320559 с адрес Берковица, пл. „Йордан Радичков” 4, телефон за контакт и информация: 0953/88404, факс: 0953/88405, e-mail: ob@berkovitsa.com, интернет адрес: <http://www.berkovitsa.bg/>, представлявана от инж. Милчо Доцов - Кмет на Община Берковица и Димитранка Витанова - главен счетоводител в качеството на бенефициент по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-C01 и №РД-02-37-247/08.11.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, Проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга страна

и определен чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 00017-2017-0008/уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки/, обявена с Решение № ОП-3/2017-0017/07.02.2017 г на кмета община Берковица

2. **„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД**, с ЕИК 202603814, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Партений Нишавски” №4,ет.2 ,офис 17, телефон за контакт и информация: 0878 666 820, e-mail: infra_constr@abv.bg, представлявано от Антон Кръстев Христов – изпълнителен директор, наричано за краткост - **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, на община Берковица, определен за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020 г. по десет обособени позиции” за Обособена позиция № 7, „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13“, на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и чл. 14.5 от договор № BG16RFOP001-2.001-0184-C01-S-04 и рег. № 350/16.11.2017 г. се сключи настоящото споразумение за следното:

Във връзка с Уведомително писмо с вх. № ЕФПП-04-00-15(236)/15.05.2018 г. от **„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД** се променя Изпълнителния директор на дружеството, съгласно протокол от извънредно заседание на съвета на директорите, проведено на 15.01.2018 г. е взето решение изпълнителен директор да бъде **АНТОН КРЪСТЕВ ХРИСТОВ**,

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

който за в бъдеще ще управлява, ще представлява и ще се подписва от името на „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД.

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

(1) Страните се споразумяват за следното:

Данните на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изменят както следва:

„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД, с ЕИК 202603814, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Партений Нишавски” №4,ет.2 ,офис 17, телефон за контакт и информация: 0878 666 820, e-mail: infra_constr@abv.bg, представлявано от Антон Кръстев Христов – изпълнителен директор

(2) Промяната влиза в сила от датата на подписване на настоящото споразумение

(3) Допълнителното споразумение е неразделна част от договор № BG16RFOP001-2.001-0184-C01-S-04 и рег. № 350/16.11.2017 г.

(4) Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.

II. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

Изменението на договора за обществена поръчка е несъществено, а именно: смяна на изпълнителния директор на „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД, съгласно решение на от извънредно заседание на съвета на директорите.

Настоящото споразумение се състави и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – 3 /три/ за Възложите.

ВЪЗЛОЖИТЕ
(Ася Велислай
с делегирани правомощия, съгласно
Заповед № РД-14-232/18.04.2016 г.)

Заличена информация на
Основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ГЛАВЕН СЧЕТОВ
(Димитранка Вита

Заличена информация на
Основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ФИНАНСОВ
(Ваня В

Заличена информация на
Основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ЮРИСТ:
(Д. Йоцов

ИЗПЪ
Заличена информация на
Основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица ” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.