

ЧРЕЗ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

ДО: Емануела Венциславова Петкова – общински съветник

О Т Г О В О Р

На Питане № РД-92-00-199 от 09.02.2012г

ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

След извършена проверка по наложените имуществени санкции на Община Берковица в размер на 56 000,00 лева, заради неизправни инсталации за газово отопление, се установи следното:

1. С Договор за строителство № 300/15.10.2008г и № 308/27.10.2008г е възложено на фирма „ДИСК-ГТ-93“ ООД – гр. Враца да извърши СМР за изграждане на горивно стопанство за природен газ-метан. Стойността на двата договора възлиза на **183 961,40 лева**. Договорите са сключени от действащия кмет на Община-Берковица г-н М.Доцов и гл.с-л Д.Витанова и са съгласувани с юристите Ж.Симова и Р.Иванова.
2. Към момента на сключване на двата договора не е имало изработени и утвърдени проекти и не е имало съответните разрешения за строеж.
3. Въпреки липсата на проекти и строителни разрешения, договореното строителство е изпълнено, като съответно са съставени и оформени Актове обр. 19 за приемане на видове СМР по количества и стойност.
4. Актуването на изпълнените СМР е извършено от служители на Общинска администрация Берковица – Галина Борисова и Албена Ангелова, която няма такива правомощия.
5. Актуваните видове СМР са съответно фактурирани и разплатени от Община Берковица, като фактурите са подписани от служители на ОБА-Берковица – Анелия Димитрова и Албена Ангелова, а платежните нареждания с които е извършено плащане на фирмата изпълнител са подписани от кмета на Община Берковица М.Доцов и гл.счетоводител Д.Витанова.

С оглед така установените факти се налагат следните изводи:

1. С Договори за строителство № 300/15.10.2008г и № 308/27.10.2008г е възложено строителство без проекти и съответните разрешителни за строеж.
2. Строителството на отоплителните инсталации, заради които е санкционирана Община Берковица е извършено в нарушение на нормативната уредба и се явява „незаконен строеж“ по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.
3. С посочените двустранни протоколи (Акт обр. 19) на практика са актувани и приети незаконно извършени строителни работи.
4. С оформените фактури и съответните платежни нареждания са изплатени с общински средства незаконно извършени СМР.

За посочените нарушения следва да отговарят длъжностните лица, които са подписвали и оформяли съответните документи свързани с договарянето, приемането и разплащането на незаконното строителство.

След установяване действията на виновните длъжностни лица и степента на индивидуалното им участие в причиняване на вредата за Община Берковица, Общинска администрация Берковица ще предприеме съответните действия по ангажиране на имуществената, административната и наказателна отговорност на виновните лица.

КМЕТ на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА: (Д.Каменова)

Съгласувал юрист: (И.Веселинов)