



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Образец 10

ДО
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции”

За обособена позиция № 1 „СМР за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Ние: „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

/изписва се името на Участника/

175288770

/номер по съдебния регистър/
/БУЛСТАТ/ЕИК

гр. София, ПК 1000, бул. „Васил Левски“ № 109

/адрес по регистрация/

Предлагам да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.
2. Сроковете за изпълнение на конкретните дейности по предмета на договора са както следва:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Срокът за изпълнение на строително – монтажните дейности е 120 (словом: сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на съставяне на Протокол акт 2 до съставяне на Акт образец 15.
- Срокът за реакция при отстраняване на дефектите провили се в гаранционни период е 1 (словом един) календарен ден, считано от деня следващ този на получаване на уведомление от Възложителя за наличието на гаранционен дефект.
- Предлагаме гаранционни срокове на изпълнените строително-монтажни работи, да са не по-малки от минималните гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

1. С настоящото изразяваме съгласие да бъдат обработвани личните ни данни във връзка с изпълнение на настоящата обществена поръчка.

2. Други условия: няма

3. Прилагаме: **Обосновка за изпълнение на поръчката:** /в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя в свободен текст и съгласно следните указания за съставяне на предложението за изпълнение на поръчката и описание на минимално изискуемото му съдържание:

1. Обосновка на участника.

(описание на спецификите и целите на изпълнение на СМР в обхвата на възлагане, в това число на допустимите разходи съгласно правилата за предоставяне на БФП по процедура BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.; конкретизиране на спецификите на изпълнението на строителни дейности в условията на непрекъснато функциониране на сградите с обществено предназначение)

2. Методология, организация и план за изпълнение на поръчката.

(описание на етапите на изпълнение на СМР; описание на технологията и методиката за изпълнение на конкретните дейности по време на строителството; описание на необходимия човешки ресурс за изпълнение на поръчката, с дефиниране на задачите и отговорностите на всеки експерт, съгласно дейностите в обхвата на поръчката; план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали за извършване на всички видове работи и дейности от КСС. Предвид разнообразието на материалите, които предстои да се вложат, всеки участник е необходимо да представи своето предложение, доказващо способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР; да се предложи подходящо строително оборудване и техника за изпълнение на допустимите строителни дейности; да се предложат мерки по намаляване на дискомфорта на служителите и гражданите, и осигуряване на тяхната безопасност и сигурност; да се предложи План за изпълнение и линеен график на предвидените дейности във всички етапи на изпълнение на поръчката и в условия на непрекъснато функциониране на сградата с обществено предназначение)



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

3. Програма за управление на риска.

(Участникът следва да представи Програма за управление на риска по отношение на идентифицираните от Възложителя рискове във връзка с изпълнението на поръчката, а именно:

1. Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя и недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на екипа на проекта, създаден в рамките на общината към изпълнението на поръчката;
2. Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на поръчката;
3. Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Община Берковица, проектантите, строителния надзор, УО на ОПРР и др. заинтересовани страни;
4. Неясноти и промени в условията за финансиране;
5. Липса на координация между екипите на изпълнителя;
6. Липса на финансов ресурс за изпълнение на поръчката (по отношение на дефицит на средства у участника);
7. Липса на финансов ресурс за изпълнение на поръчката (по отношение на забава в изплащането на договорените суми в срока и обхвата, предвидени в договора за обществена поръчка, поради причини независещи от страните по договора);
8. Забава е изпълнението на етапа на изпълнение на строителството;
9. Включване на недопустими за финансиране разходи в инвестиционния проект;

Програмата за управление на риска трябва да обхваща:

- 1 – Оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори, дефинирани от Възложителя в рамките на Техническата спецификация;
- 2 – Оценка на очакваното въздействие от настъпване на съответния рисков фактор;
- 3 – Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно $\text{Стойност на риска} = \text{Вероятност} \times \text{Въздействие} + \text{Нормативно изискване}$;
- 4 – Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор;
- 5 - Определяне на мерките за предотвратяване и мерките за намаляване на риска.

Участникът трябва да определи мерките за предотвратяване и за намаляване на риска за всяка дейност/етап. Допълнително, по преценка на участника, могат да бъдат идентифицирани рискове извън тези посочени от Възложителя като за тях също се приложи описаната програма.

4. Допълнителна информация.

(участникът може да представи допълнителна информация по своя преценка)

Указания за подготовка на техническото предложение:

В техническото си предложение участникът следва да предложи цялостна концепция и визия за организирането и провеждането на всички видове дейности съобразно изискванията и възможностите на Възложителя и спецификата на конкретния обект,





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

при съобразяване с характера на сградата в зависимост от конкретната обособена позиция. Участникът следва да опише разпределението на човешкия и технически ресурс по време на изпълнение на дейностите и взаимодействие с Възложителя, и обезпечаването на всяка дейност с необходимия технически ресурс, съобразно предложените срокове за изпълнение.

Участникът, следва да представи линеен график, който да съответства с предложените методология, организация и план за изпълнение на поръчката.

Участникът следва да направи подробно и детайлно описание на приложимите нормативни актове по отношение на видовете строителни и монтажни дейности.

Участникът в обществената поръчка следва да посочи евентуалните рискове, застрашаващи ефективното изпълнение на дейностите и да предложи начините за намаляване на рисковете от неизпълнение.

Участникът следва да направи детайлно описание и на процеса на управление на изпълнението на договора и на вътрешния контрол, който ще упражнява по време на изпълнението.

В случай, че участник разпише предложението си за изпълнение на поръчката в обхват, непокриващ минималните изисквания за съдържание, поставени в настоящите указания и в техническата спецификация като цяло, същата ще се счита за непълна, несъответстваща на обявените от Възложителя условия, което е основание за отстраняването му от процедурата.

Приложения:

1. Обосновка за изпълнение на поръчката;
2. Електронен носител, съдържащ, техническото предложение във формат (Microsoft Word, pdf)

Подпис и печат:

Дата 02/04/2020

Име и фамилия Веселка Николов

Длъжност Управител

Заличена информация,

на основание чл. 37 от ЗОП

Упълномощен да подпише предложението от името на

..... /изписва се името на участника/

..... /изписва се името на
упълномощеното лице и длъжността/